



天津中审联有限责任公司会计师事务所
TIANJIN ZHONGSHEN UNITED CPA FIRM

保定市生态环境局 移动源执法装备项目绩效评价报告

天津中审联有限责任公司会计师事务所河北顶誉分所

地址：（总部）天津市河西友谊路 19 号
（河北）石家庄槐安西路 260 号乐橙商务广场 3 号楼
E-mail: dycpa@vip.163.com

电话: (022)26214239
0311-67306302

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：冀26X3GY525U





目 录

一、项目概况	1
二、项目绩效目标	2
三、项目实施完成情况	2
四、资金来源和使用情况	2
五、项目管理绩效情况	3
六、绩效评价依据	12
七、项目综合评价结论和评价等级	13
八、存在的问题及改进措施	13





天津中审联有限责任公司会计师事务所 河北顶誉分所

TianJin Zhongshen united Certified Public Accounts Co.,Ltd

中审联审字(2026)第 016 号

保定市生态环境局移动源执法装备项目 绩效评价报告

保定市生态环境局:

我们接受贵局的委托,对保定市生态环境局移动源执法装备项目(以下简称“该项目”)的具体实施情况进行了绩效评价。贵局提供与绩效评价有关的项目资料,并对其真实性、完整性、合法性负责,我们的责任是根据项目相关资料,对该项目的项目管理、资金管理、项目产出、项目效果及满意度五个方面和执行国家法律、法规的情况发表评价意见。

我们的绩效评价工作是依据《中国注册会计师执业准则》和财政部的相关规定进行的。在评价工作中,我们结合该项目的实际情况制定了绩效评价指标体系,实施了包括资料查看、现场检查、问卷调查等我们认为必要的评价手段。绩效评价工作现已完成,具体评价情况汇总如下:

一、项目概况

项目名称: 保定市生态环境局移动源执法装备项目

项目背景: 根据《中华人民共和国大气污染防治法》对汽车尾气排放、非道路移动机械等移动源污染物的监管和治理的详细规定,以及 2023 年河北省大气污染防治工作领导小组办公室印发的《河北省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理和城市大气污染深度





治理攻坚战行动方案》(冀气领办(2023)12号)和2024年河北省人民政府印发的《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案》的要求,保定市作为河北省的重要城市之一,加强移动源执法设备能力建设,是落实以上方案的具体举措之一。然而,保定市目前的检测设备存在设备种类单一、检测能力不足、技术手段落后等问题,已难以满足监管部门在移动源执法工作中的实际需求,迫切需要加强移动源执法设备能力建设,以实现对柴油车等移动源排放的全方位、多角度监管。

项目主要建设内容:购置一批移动源执法设备,包括尿素检测仪、OBD环保检测仪、油品硫含量快速检测仪、内窥镜、氮氧检测仪各8套、移动电源2套。

二、项目绩效目标

通过本项目的实施,提升监测精度与效率,提高检测数据的准确性和时效性,快速识别违法违规行为,提升执法检测效能,推动行业健康发展,减少超标排放现象,全面提升保定市移动源污染排放监测与执法能力,进一步提升移动源执法水平和效能,实现科技治污、精准治污。

三、项目实施完成情况

2025年10月9日,保定市生态环境局组织专家进行验收,出具政府采购合同履行验收书,验收合格。

四、资金来源和使用情况

1、资金来源

项目预算资金307.68万元,资金来源为中央大气污染防治资金276万元,剩余31.68万元由政府配套保障。

2、资金使用情况

河北省财政厅于2024年12月10日印发《关于提前下达2025年中





央大气污染防治资金预算的通知》（冀财资环〔2024〕90号），下达中央大气污染防治资金276万元；保定市财政局《关于保定市大气污染物与温室气体融合排放清单编制等三个项目配套资金说明》明确该项目剩余预算资金由市级配套解决，实际所需资金以财政审计结果为准。

截至目前，保定市生态环境局尚未支付该项目款项。

五、项目管理绩效情况

（一）决策指标（20分）

该一级指标包含项目立项、项目实施方案科学性、绩效目标、资金投入4个二级指标及立项依据充分性、立项程序规范性、项目实施方案细化量化程度、项目实施方案政策相关性及任务目标的匹配性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性8个三级指标。主要反映项目申请、设立的论证是否充分、项目设计，实施方案是否合理、项目申请、设立的程序及相关资料是否符合要求，是否经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策、项目是否有绩效目标、项目绩效目标与战略规划中确定的总目标是否相一致、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平、是否及时有效的追踪与反馈、及时的对项目效果和我态作出客观评价、绩效指标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效目标是否科学、清晰、明确。

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	得分
决策指标 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	5	5
		立项程序规范性	2	2
	项目实施方案科学性 (5分)	项目实施方案细化量化程度	3	3
		项目实施方案政策相关性、任务目标的匹配性	2	2





一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	得分
决 策 指 标 (20 分)	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	2	2
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	2	2
合 计			20	20

1、项目立项（7分）

该指标包含 2 个三级指标，主要评价项目申请论证是否充分以及是否按照规定的程序申请报批、事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。

（1）立项依据充分性（5分）

该指标主要评价该项目申请是否论证充分。

经检查，该项经过了专家论证，得到了保定市人民政府的批复。

我们认为该项目申请论证充分。

该指标实际得分 5 分。

（2）立项程序规范性（2分）

该指标主要评价项目申请、设立的程序及相关资料是否符合要求是否经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。

经检查，该项目按照规定的程序申请报批，事前也已经过必要的专家论证，并出具了论证意见。

该指标实际得分 2 分。

2. 项目实施方案科学性（5分）

该指标包含 2 个三级指标，主要评价项目实施方案是否科学合理、





是否符合相关要求、是否与任务目标相匹配。

(1) 项目实施方案细化量化程度 (3 分)

该指标主要评价项目实施方案是否清晰、细化、量化、可衡量。

经检查, 该项目实施方案需求清晰明确, 资金概算基本合理。

该指标实际得分 3 分。

(2) 项目实施方案政策相关性、任务目标的匹配性 (2 分)

该指标主要评价项目实施方案是否符合相关政策要求、是否与任务目标相匹配。

经检查, 保定市生态环境局已完成对该项目实施方案的审核工作, 并同意该项目实施。

该指标实际得分 2 分。

3. 绩效目标 (4 分)

该指标共包含 2 个三级指标, 主要评价项目是否有绩效目标, 与目标是否一致, 项目是否及时有效的追踪与反馈、及时作出客观评价, 项目绩效指标是否清晰、细化、量化、可衡量。

(1) 绩效目标合理性 (2 分)

该指标主要评价项目是否有绩效目标; 项目绩效目标与战略规划中确定的总目标是否相一致; 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

经检查, 该项目绩效目标是依据《河北省财政支出绩效评价管理办法》(冀财预〔2011〕68 号) 制定的, 绩效目标依据较充分。

该指标实际得分 2 分。

(2) 绩效指标明确性 (2 分)

该指标主要评价该项目绩效指标是否通过清晰、可衡量的指标值予





以体现；绩效目标是否科学、清晰、明确。

经检查，该项目在项目绩效评价指标体系表中制定了项目产出指标、效益指标及满意度指标，绩效指标清晰、细化、量化、可衡量且与当年工作任务匹配。

该指标实际得分 2 分。

4. 资金投入（4 分）

该指标共包含 2 个三级指标，主要评价项目预算编制的科学性、合理性。

（1）预算编制科学性（2 分）

该指标主要评价该项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。

经检查，受保定市财政局委托对该项目的预算进行了审核，并出具了招标控制价(预算)审核报告。

该指标实际得分 2 分。

（2）资金分配合理性（2 分）

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适预算资金分配是否科学性、合理。

经检查，该项目预算资金分配依据充分，资金分配与项目单位、地方实际情况相适应。

该指标实际得分 2 分。

（二）项目过程管理（25 分）

该一级指标包含资金管理、组织实施 2 个二级指标，以及资金到位率、预算执行率、资金拨付及时性、资金使用合规性、管理制度健全性、政府采购合规性、制度执行有效性 7 个三级指标。这些指标主要反映以





下内容：实际到位资金与应到位资金的比率；项目预算资金是否按计划执行；项目资金拨付至各级单位是否及时；专项资金科目设置及财务核算是否符合国家财经法规、财务管理制度及相关专项资金管理办法的规定；资金拨付是否具备完整的审批程序和手续；资金使用是否符合专项资金管理办法、项目预算批复或合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否已制定或具备相应的财务和业务管理制度，且制度是否合法、合规、完整；是否已履行政府采购相关手续；项目实施是否遵守相关法律法规和管理规定，项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料内容是否完整规范，是否齐全并及时归档。

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	得分
项目过程管理 (25 分)	资金管理 (14 分)	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	0
		资金拨付及时性	2	0
		资金使用规范性	4	4
	组织实施 (11 分)	管理制度健全性	4	4
		政府采购合规性	4	4
		制度执行有效性	3	3
合 计			25	19

1. 资金管理（14 分）

（1）资金到位率（4 分）

该指标主要评价实际到位资金与预算资金的比例。

经检查，该项目中央下达预算资金为 276 万元，资金全部到位。该





项目剩余预算资金由市级配套解决，实际所需资金以财政审计结果为准。

该项指标实际得分 4 分。

(2) 预算执行率 (4 分)

该指标主要评价实际支出资金与实际到位资金的比例。

经检查，该项目实际到位资金为 307.68 万元，实际支出资金 0.00 万元，实际支出资金占实际到位资金的比例为 0%。

该项指标实际得分 0 分。

(3) 资金到位及时性 (2 分)

该指标主要评价项目资金到达各级单位是否及时，项目资金是否按合同进行拨款。

经检查，项目未按合同约定条款中的进度支付款项。

该项指标实际得分 0 分。

(4) 资金使用合规性 (4 分)

该指标主要评价该项目专项资金科目设置及财务核算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合专项资金管理办法、项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。

经检查，该项目资金的使用符合专项资金管理办法、项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。

该指标实际得分 4 分。

2. 组织实施 (11 分)

(1) 管理制度健全性 (4 分)

该指标主要评价该项目制定的管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、合理、具有可操作性，能否保障项目顺利实施。





经检查，保定市生态环境局已制定了财务管理制度、专项资金管理办法及预算绩效管理办法等，制度制定内容明确、合理、具有可操作性，能保障项目顺利实施。

该指标实际得分 4 分。

(2) 政府采购合规性（4 分）

该指标主要评价该项目是否履行政府采购相关手续，是否按中标通知书签订相关合同、是否按照工程建设相关规定取得相关施工资质以及审批、招标价格是否经过第三方机构论证、是否与招标文件一致。

经检查，该项目进行了公开招标工作，并按照中标通知书签订合同，招标价格已经过第三方机构论证、并由河北正旭全咨善程项目管理有限公司出具了招标控制价预算审核报告，招标价格与招标文件一致。

该指标实际得分 4 分。

(3) 制度执行有效性（3 分）

该指标主要评价该项目是否遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续是否完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料内容是否完整和规范，是否齐全并及时归档。

经检查，该项目遵守相关法律法规和相关管理规定、项目合同书、验收报告等资料内容完整和规范，该项目于 2025 年 10 月 9 日验收完成。

该指标实际得分 3 分。

(三) 产出指标（35 分）

该一级指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标以及购置设备数量、购置设备质量达标率、设备到货及时率、单套设备成本 4 个三级指标。





一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	得分
产出指标 (35 分)	数量指标(10 分)	购置设备数量	10	10
	质量指标(10 分)	购置设备质量达标率	10	10
	时效指标(8 分)	设备到货及时率	8	8
	成本指标(7 分)	单套设备成本	7	7
合 计			35	35

1. 数量指标（10 分）

该指标主要评价购置设备数量是否达到项目要求，是否按照设备采购清单逐一核对实际采购的设备类型、规格与数量，统计实际采购数量与计划采购数量的偏差，确认实际采购数量是否满足项目建设与运行的实际需求。具体数量要求为购置设备的数量 42 套。

经核查，截至评价日，该项目已完成设备购置工作，实际购置设备 42 套。

该项指标实际得分 10 分。

2. 质量指标(10 分)

该指标主要评价购置设备质量达标率，核对每台设备的出厂合格证明、进场检测报告是否齐全，核对实际检测的设备性能参数与采购合同约定参数的符合程度，核算达标设备数量占总采购设备数量的比例，判断质量达标情况是否符合项目的建设标准要求。

经核查，截至评价日，该项目购置的设备经验收全部合格，购置设备质量达标率为百分之百。

该项指标实际得分 10 分。

3. 时效指标(8 分)

该指标主要评价设备到货及时率。核对每台设备的实际到货时间与





采购合同约定的到货时间，统计在约定时间内准时到货的设备数量，核算按时到货设备数量占总采购设备数量的比例，核查延迟到货是否对项目整体施工进度、安装调试安排产生不利影响，确认到货及时率是否符合项目建设推进的预期要求。

经核查，本项目购置的所有设备均及时到货，且验收合格后全部完成入库。

该项指标实际得分 8 分。

4. 成本指标(7 分)

该指标主要评价单套设备成本，核算单套设备的成本是否控制在项目批复的预算范围内，判断成本控制是否达到项目预期的管理要求。具体要求为单套设备成本不得高于 34 万元

经检查，该项目所购置的设备单套设备成本均不高于 34 万元。

该项指标实际得分 7 分。

(四) 效益指标(10 分)

该一级指标包含生态效益指标 1 个二级指标以及摸排率 1 个三级指标。

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	得分
效益指标 (10 分)	生态效益 (10 分)	可持续影响指标	10	10
合计			10	10

1. 生态效益（10 分）

该指标主要评价该项目的可持续影响，主要评估设备投入运行后的长期稳定性：通过监测设备是否稳定无故障运行，衡量其长期运行可靠性，验证设备可持续使用率是否达到项目的设计要求。





该项目购置的设备投入运行后，有效增强了移动源执法装备的能力建设，为生态环境移动源执法工作的长期稳定开展提供了保障，且设备可持续使用率达到项目设计要求，符合本指标的考核标准。

该项指标实际得分 10 分。

（五）满意度(10 分)

该一级指标包含服务对象满意度指标 1 个二级指标以及服务对象满意度 1 个三级指标。

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	得分
满意度(10 分)	服务对象满意度 (10 分)	服务对象满意度	10	10
合计			10	10

1. 服务对象满意度（10 分）

该指标主要评价服务对象满意度，统计满意评价占比，判断服务质量是否达到项目约定的服务标准要求。

该项目采用问卷形式调查公众对项目建设的意见和建议，问卷从对项目的认知、对项目设备的了解与态度、对项目实施及影响的看法、对项目效果的期望与建议等方面进行调查，从调查统计结果来看，被调查的单位和个人对本项目的建设给予支持，认为项目建设对改善环境质量有积极作用，没有反对意见。该指标实际得分 10 分。

六、绩效评价依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》（主席令第 21 号）；
- (2) 《河北省财政支出绩效评价管理办法》（冀财预〔2011〕68 号）；
- (3) 《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285 号）；





(4) 《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预〔2013〕53号);

(5) 《河北省项目支出绩效指标框架体系》(冀财预[2016]92号);

(6) 《河北省财政厅关于提前下达2022年度中央大气污染防治资金预算的通知》(冀财资环[2022]106号);

(7) 该项目其他相关资料。

七、项目综合评价结论和评价等级

1. 确定评价分值: 94分

2. 评价等级: 优

3. 项目综合评价结论

该项目前期准备阶段严格按政府采购程序的相关要求进行,在组织过程中,也按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《河北省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理和城市大气污染深度治理攻坚战行动方案》、《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案》以及《保定市移动源执法装备项目实施方案》的相关要求进行了实施。

八、存在的问题及改进措施

该项目取得的成绩是肯定的,但在实现绩效目标过程中也存在一些不足之处,具体归纳为:

(一) 项目资金拨付不及时

该项目未按合同付款条款执行支付,预算资金计划执行率低。

(二) 意见和建议

通过本次的绩效评价工作,找出了项目管理过程中的亮点和缺陷,总结出项目绩效管理经验,对于以后相似项目的管理工作起到很好的借





鉴作用。同时，本次绩效评价工作对于安排以后的资金预算，考核项目管理效果也将起到示范作用。同时，使国家财政资金得到安全保障，更好的发挥效应。通过评价工作，我们逐一分析该项目存在的问题并提出相应的意见和建议。

建议严格按照合同约定的付款节点完成资金支付，切实提升预算资金执行效率，保障项目后续相关工作顺畅推进。

附件：绩效评价指标体系及评分情况表

天津中审联有限责任公司会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二六年七月十五日



保定市生态环境局移动源执法装备项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分原因及依据	打分	备注
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求。3. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。4. 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。5. 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。以上每项1分，共计5分。		5	
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1. 项目按照规定的程序申请报批、招标投标手续、政府采购等必要手续是否履行；2. 事前已经过必要的项目建议、可行性研究、专家论证、集体决策等。每项1分，共计2分		2	
		项目实施方案科学化程度	3	项目实施方案是否清晰、细化、量化、可衡量。	1. 项目实施方案有明确的任务目标和绩效指标；2. 任务目标与预算确定的项目投资额或资金量匹配；3. 有清晰的项目建设台账，有明确的建设标准，任务目标可衡量。每项1分，共计3分。		3	
	绩效目标 (4分)	项目实施方案政策相关性、任务目标的匹配性	2	项目方案所设定的任务目标是否符合国家 政策，部门事业发展纲要(规划)相符；项目实施方案是否与国家和省任务 目标相匹配	1. 项目制定的实施方案是否符合市政府相关批复的要求；2. 项目实施 方案与项目年度任务数或计划数相对应。每项1分，共计2分		2	
		绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分， 是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	1. 项目 是否有绩效目标；2. 项目绩效目标与实施内容是否具有相关性3. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。以上每项0.5分，共计2分		2	
过程 (25分)	资金投入 (4分)	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰 、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；2. 是否通过清晰，可衡量的指标值予以体现；3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应。 前2项每项0.5分，3项1分，共计2分		2	
		预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	1. 预算编制是否经过科学论证；2. 预算内容与项目内容是否匹配；3. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；4. 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每项指标0.5分，共计2分。		2	
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与 补助单位或地方实际是否相适应，用以 反应和考核项目预算资金分配的合理性情况。	1. 预算资金分配依据是否充分；2. 资金分配额度是否合理，与项目 单位或地方实际是否相适应。每项1分，共计2分		2	
		资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以 反映和考核资金落实情况对项目实施 的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金；预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。得分=分值*资金到位率。共计4分。		4	
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%；实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目 实际拨付的资金。得分=分值*预算执行率。共计4分。	尚未支付项目资金	0	
	资金管理 (14分)	资金拨付及时性	2	项目资金拨付是否符合合同付款条款要求。	项目资金按进度应支尽支，并符合合同相关付款条款款(已达到收款 方为准)。共2分	未按合同相关付款条款支付	0	
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理 制度规定，用以反映和考核项目资金的 规范运行情况。	1. 是否符合国家财经法规、财务管理制度、项目合同以及有关专项资金 管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 是否符合项目 预算批复或合同规定的用途；4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每项1分，共计4分。		4	



保定市生态环境局移动源执法装备项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分原因及依据	打分	备注
过程 (25分)	组织实施 (11分)	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度的保障情况。	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 每项2分，共计4分		4	
		政府采购合规性	4	是否履行政府采购相关手续	1. 是否进行公开招标工作； 2. 是否按中标通知书签订相关合同（若存在二次招标情况可单独说明原因）； 3. 是否按照工程建设相关规定取得相关施工资质以及审批； 4. 招标价格是否经过第三方机构论证，是否与招标文件一致。 每项1分，共计4分		4	
		制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定； 2. 项目调整及支出调整手续是否完备； 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料，内容是否完整和规范，是否齐全并及时归档。 每项1分，共计3分		3	
	数量指标 (10分)	购置设备数量	10	购置设备数量是否达到项目要求，是否按照设备采购清单逐一核对实际采购的设备类型、规格与数量，统计实际采购数量与计划采购数量的偏差，确认实际采购数量是否满足项目建设与运行的实际需求。	购置设备的数量42套		10	
产出 (35分)	质量指标 (10分)	购置设备质量达标率	10	核对每台设备的出厂合格证明、进场检测报告是否齐全，核对实际检测的设备性能参数与采购合同约定参数的符合程度，核算达标设备数量占总采购设备数量的比例，判断质量达标情况是否符合项目建设的要求。	购置设备质量达标率达到100%		10	
	时效指标 (8分)	设备到货及时率	8	核对每台设备的实际到货时间与采购合同约定的到货时间，统计在约定时间内准时到货的设备数量，核算按时到货设备数量占总采购设备数量的比例，核查延迟到货是否对项目整体施工进度、安装调试安排产生不利影响，确认到货及时率是否符合项目建设推进的预期要求。	设备到货及时率达到90%		8	
	成本指标 (7分)	单套设备成本	7	核算单套设备的成本是否控制在项目批复的预算范围内，判断成本控制是否达到项目预期的管理要求。	单套设备成本≤34万元		7	
	效益指标 (10分)	可持续影响指标	10	设备投入运行后，是否稳定无故障运行，评估设备的长期运行稳定性，确认设备可持续使用率是否符合项目长期运营的设计要求。	设备可持续使用率达到90%以上		10	
满意度 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	统计满意评价占比，判断服务质量是否达到项目约定的服务标准要求。	服务对象满意度达到90%以上		10	
综合得分			100				94	

备注：

1. 如果评价不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其它二级指标项下。
2. 如果评价不涉及某个三级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应二级指标下的其它三级指标项下





营业执照

统一社会信用代码 911301047314362701
(副本)

名称 天津中审联有限责任会计师事务所河北顶誉分所
类型 有限责任公司分公司
营业场所 河北省石家庄市桥西区槐安西路260号乐橙商务广场3号楼1919室
负责人 张志茹
成立日期 2001年09月24日
营业期限
经营范围 受事务所委托：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；基建审计、清产核资的清算；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；出具有关报告、承办会计咨询、会计服务以及金融相关业务审计（国家有专营专项规定按规定执行，经营范围中有前置审批项目的以批准件经营时限为准）。



登记机关

2016



10 11
年 月 日

www.hebacztxyxx.gov.cn

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制





会计师事务所分所 执业证书

名称：天津中审联有限责任公司会计师事务所河北顶誉分所

负责人：张志茹

经营场所：河北省石家庄市桥西区槐安西路260号
乐橙商务广场3号楼1919室

分所执业证书编号：120000091301

批准执业文号：冀财协〔2001〕26号

批准执业日期：2001年8月31日

证书序号：5060162

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：

河北省财政厅

二〇一八年五月二十八日

中华人民共和国财政部制





姓 名 张志茹
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1969-09-10
Date of birth
工 作 单 位 天津中审联有限责任会计师事务所
Working unit 河北项誉分所
身 份 证 号 码 130603690910001
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration



年
fter

2022 年检

证书编号: 130000590860
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 6 月 2 日
Date of Issuance /y /m /d





姓 名 刘玉鹏
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1968-12-04
Date of birth
工 作 单 位 天津中审联有限责任会计师事务所
Working unit 河北项誉分所
身份证号码 130604681204125
Identity card No.

证书编号:
No. of Certificate

130000590869

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

1999年 6 月 2 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration



2022 年检

